

BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN PEKERJAAN



No. 41/AEC-BAHP/V/2022

Pada hari ini Jum'at Tanggal Enam Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami Konsultan Pengawas CV. A3 ENGINEERING CONSULTANT dan Tim Teknis dari pihak Kuasa Pengguna Anggaran UPTD Pengelola Irigasi Wilayah II Dinas Pengairan telah bersama-sama melakukan pemeriksaan terhadap Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Buloh Blang Ara Kab. Aceh Utara (HIBAH IPDMIP) yang dilaksanakan berdasarkan Kontrak Nomor : 602/KPA-UPTD-II/IPDMIP/154/2022, Tanggal 11 Maret 2022 dan Adendum – I (pertama) Nomor : 602/KPA-UPTD-II/IPDMIP/ADD.I/217/2022 Tanggal 29 Maret 2022, hasil pemeriksaan seperti pada Lampiran.



Demikianlah kami sampaikan.

Kami yang melakukan pemeriksaan :



1. Unsur Konsultan Pengawas CV. A3 ENGINEERING CONSULTANT

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ema Wati	Direktur	1. 
2.	Darwis Abd, ST	Inspection Engineer	2. 

2. Unsur Pengguna Anggaran

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Khairuddin, ST., MT	PPTK	1. 
2.	Khaidir, ST	Pembantu PPTK	2. 

3. Unsur Pelaksana CV. MUARA KARYA

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Zainal Arian	DIREKTUR	1. 
2.	Teuku Shahibul Firdaus, ST	Pelaksana	2. 

LAMPIRAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN PEKERJAAN

NOMOR : 41/AEC-BAHP/V/2022

Pekerjaan : Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Buloh Blang Ara Kab. Aceh Utara (HIBAH IPDMIP)
No. Kontrak : 602/KPA-UPTD II/IPDMIP/154/2022, Tanggal 11 Maret 2022
No. Add.I : 602/KPA-UPTD-II/IPDMIP/ADD.I/217/2022, Tanggal 29 Maret 2022,
Tahun Anggaran : 2022

DAFTAR SIMAK PEMERIKSAAN PEKERJAAN

NO.	URAIAN	KRITERIA		CATATAN	KET
		Ada	Tidak Ada		
		(A)	(TA)		
DOKUMEN - DOKUMEN					
1	Dokumen Kontrak	A			
2	Dokumen Perubahan Kontrak/Adendum	A			
3	Spesifikasi Teknis/Gambar	A			
4	Back Up Data Mutual Awal (MC-0)	A			
5	Back Up Data Mutual Akhir (MC-100)	A			
6	Adendum - I (Pertama)	A			
7	Adendum - II (Kedua)		TA		
8	Foto Pelaksanaan	A			
9	Laporan Pelaksanaan Pekerjaan (Harian, Mngguan, Bulanan)	A			
10	Jaminan - Jaminan - Jaminan Pelaksanaan - Jaminan Uang Muka	A			
11	Dokumen Justifikasi Teknis	A			
12	BPJS Ketenagakerjaan	A			
PRESTASI PEKERJAAN					
1	Volume Setiap Item Pekerjaan	A			
2	Mutu Setiap Item Pekerjaan	A			
3	Bentuk/Dimensi Saluran	A			

Rekomendasi Kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) :

1. Pekerjaan sudah selesai dilaksanakan 100% ;
2. Lokasi Pekerjaan agar dilakukan pembersihan akhir sebelum pelaksana meninggalkan lokasi Pekerjaan ;
3. Agar dilanjutkan dengan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO).

Aceh Utara, 6 Mei 2022

Konsultan Pengawas
CV. A3 ENGINEERING CONSULTANT


Ema Wali
Direktur

Penyedia,

CV. MUARA KARYA


Zainal Arian
Direktur

Unsur KPA :

1. Khairuddin, ST., MT
2. Khaidir, ST



